



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) และการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

รหัสโครงการ... : 07000000-7133

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 72,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลกลาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลกลาง

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีและการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวน ผู้สูงอายุ จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มีเพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาไม่เฉพาะผู้ป่วยเหล่านี้เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน แต่รวมถึงครอบครัวและญาติจะได้รับความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวไปด้วย การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) เป็นการจัดการผู้ป่วยและครอบครัวที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากการเจ็บป่วยที่คุกคามต่อชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงปัญหาด้านอื่น ๆ เพื่อให้การดูแลครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เป็นการช่วยให้ชีวิตและความตายเป็นกระบวนการปกติตามธรรมชาติ ไม่เร่งหรือชะลอการตายและจากไปอย่างสงบอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามบริบทของปัจเจกบุคคล

☐ คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลกลาง เห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) และการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตขึ้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care)

เพื่อให้เกิดทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามบริบทของปัจเจกบุคคล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) และการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 102 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ดังนี้ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ? ข้าราชการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา และนักโภชนาการ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน 2. วิทยากร จำนวน 7 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	1. ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม		
	2. ดำเนินการจัดตารางการอบรม		
	3.ประสานงานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้		
	1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน		
	3.จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2565 : เลื่อนจัดอบรมจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/02/2565 : ขอเลื่อนการอบรมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างสูงในปัจจุบัน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6 :: 21/03/2565 : เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงชะลอโครงการเพื่อประเมินสถานการณ์ออกไปก่อน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2565 : ดำเนินการเสนอโครงการกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งโครงการเข้าไปยังสำนักงานการแพทย์เพื่อขออนุมัติโครงการอบรมกับทางผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2565 : ยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) เลขที่ กท 0605/3815 วันที่ 22 เม.ย. 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง
.....