



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 46,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 46,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง

เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

นครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติดะรณัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562)

☐ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

☐ 2.2 เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

☐ 3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์

☐ 3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

☐ 3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ/ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/03/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/04/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/05/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์

2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/06/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 24/07/2566 :

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 46,000.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 46,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 46,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 46,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง

เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร อย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติดะเนินฐานตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562)

□□ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

□2.2 เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

□3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์

□3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

□3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1

:: 31/03/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/04/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 3





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	:: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 46,000.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 46,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50020000-3342	
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	
งบประมาณที่ได้รับ : 46,000 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	
งบประมาณที่ใช้ไป : 46,000 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	
ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์	
1.3 หลักการและเหตุผล	
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติดะเนินฐานนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562) ☐ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ขึ้น	
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ	
2.1 เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	
และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	
☐ 2.2 เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา	
1.5 เป้าหมายของโครงการ..	
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้	
☐ 3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์	
☐ 3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร	
☐ 3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค	
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****	
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****	
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย	
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	
รายงานครั้งที่1	:: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่2	1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/07/2566 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 46,000.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 46,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 46,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 46,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง

เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

นกรอบอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562)

☐ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

☐2.2 เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

☐3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์

☐3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

☐3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/03/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/04/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/05/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์

2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/06/2566 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/07/2566 :

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 46,000.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 46,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....