



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50030000-6314

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากทม. ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะสุขภาพสตรี ผู้ที่ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลาค่ำคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง หรือบางครั้งรถรับจ้างไม่มี ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? โดยกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมตามโครงการ นั้น

☐ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่มีหน้าที่ดูแล ในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเหตุฉุกเฉินได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
- 2.2 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถจักรยานในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถ ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
- 2.3 เพื่อเป็นการดูแล และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
- 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นการให้บริการกับประชาชน
- 2.5 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันทั่วทั้งพื้นที่
- 2.6 เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนโดยเฉพาะสุขภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 ? 24.00 น. ตามถนน หรือซอยที่เปลี่ยว หรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนมิถุนายน 2566 มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 7 ราย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กรกฎาคม 2566 จอตกรใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ เยาวราช จำนวน 4 ราย และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ราย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2566 มีผู้ใช้บริการหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ จำนวน 5 ราย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ จำนวน 2 ราย และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่มีผู้ใช้บริการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

รหัสโครงการ... : 50030000-6314

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะสภาพสตรี ผู้ที่ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลาค่ำคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง หรือบางครั้งรถรับจ้างไม่มี ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ? โดยกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมตามโครงการ นั้น

☐ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่ มีหน้าที่ดูแล ในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเหตุฉุกเฉินได้ทันที จึงได้จัดทำโครงการในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
- 2.2 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถจักรยานในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถ ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
- 2.3 เพื่อเป็นการดูแล และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
- 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นการให้บริการกับประชาชน
- 2.5 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันที่
- 2.6 เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนโดยเฉพาะสภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 ? 24.00 น. ตามถนน หรือซอยที่เปลี่ยว หรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการบริเวณหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนมิถุนายน 2566 มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 7 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กรกฎาคม 2566 จอตกรใช้ปฏิบัติการ บริเวณหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ เยาวราช จำนวน 4 ราย และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2566 มีผู้ใช้บริการหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ จำนวน 5 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอตกรใช้ปฏิบัติการ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ จำนวน 2 ราย และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่มีผู้ใช้บริการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

รหัสโครงการ... : 50030000-6314

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะสุขภาพสตรี ผู้ที่ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลาค่ำคืน ต้องอาศัยรถรับจ้างหรือบางครั้งรถรับจ้างไม่มี ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ? โดยกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมตามโครงการ นั้น

☐ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่ มีหน้าที่ดูแล ในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาคาใจหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันที จึงได้จัดทำโครงการในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
- 2.2 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถจักรยานในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถ ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
- 2.3 เพื่อเป็นการดูแล และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
- 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นการให้บริการกับประชาชน
- 2.5 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันที
- 2.6 เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 ? 24.00 น. ตามถนน หรือซอยที่เปลี่ยว หรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนมิถุนายน 2566 มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 7 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กรกฎาคม 2566 จอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ เยาวราช จำนวน 4 ราย และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2566 มีผู้ใช้บริการหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ จำนวน 5 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ จำนวน 2 ราย และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่มีผู้ใช้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50030000-6314

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากทม. ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะสุขภาพสตรี ผู้ที่ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลาค่ำคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง หรือบางครั้งรถรับจ้างไม่มี ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? โดยกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมตามโครงการ นั้น

☐ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่มีหน้าที่ดูแล ในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเหตุฉุกเฉินได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
- 2.2 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถจักรยานในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถ ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
- 2.3 เพื่อเป็นการดูแล และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
- 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นการให้บริการกับประชาชน
- 2.5 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันทั่วทั้งพื้นที่
- 2.6 เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนโดยเฉพาะสุขภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 ? 24.00 น. ตามถนน หรือซอยที่เปลี่ยว หรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้เคียงโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนยาวราช และจอร์จใช้ปฏิบัติการฯ		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอที่ใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนมิถุนายน 2566 มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 7 ราย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กรกฎาคม 2566 จุดตรอที่ใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ เยาวราช จำนวน 4 ราย และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ราย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอที่ใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2566 มีผู้ใช้บริการหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ จำนวน 5 ราย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจุดตรอที่ใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ จำนวน 2 ราย และบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่มีผู้ใช้บริการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง