



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจอาสาพำนองข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50030000-6316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดทำโครงการเทศกิจอาสาพำนองข้ามถนนขึ้น เพื่อรองรับ โครงการแม่บทของสำนักเทศกิจ เนื่องจากในปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร ทำให้มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน แม้หลายหน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตาม แต่ปัญหายังมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอมมีการรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมากทำให้การจราจรติดขัด บางครั้งเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้งาน จึงเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนนโยบายด้านการจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่งานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร
- 2.2 เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
- 2.3 เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติอาสาจราจร บริเวณ

3.1 หน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น. ☐

3.2 หน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.3 หน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.4 หน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.5 หน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.6 หน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.7 หน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอาสาพำนองข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา
2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่2



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน 3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด 4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ 5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ 6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ 7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน
	1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา 2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน 3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด 4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ 5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ 6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ 7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน
รายงานครั้งที่10	1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา 2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน 3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด 4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ 5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ 6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ 7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50030000-6316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดทำโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนขึ้น เพื่อรองรับ โครงการแม่บทของสำนักเทศกิจ เนื่องจากในปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร ทำให้มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน แม่หลายหน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตาม แต่ปัญหายังมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอมมีการรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมากทำให้การจราจรติดขัด บางครั้งเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนน จึงเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนนโยบายด้านการจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร
- 2.2 เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
- 2.3 เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติอาสาจราจร บริเวณ

3.1 หน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น. ☐

3.2 หน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.3 หน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.4 หน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.5 หน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.6 หน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.7 หน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย ถนนโยธา
2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย ถนนโยธา
2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย


รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย ถนนโยธา
2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย ถนนโยธา
2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ



50030000-6316-5-102569



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจอาสาฬหบูชา

รหัสโครงการ... : 50030000-6316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดทำโครงการเทศกิจอาสาฬหบูชาขึ้น เพื่อรองรับ โครงการแม่บทของสำนักเทศกิจ เนื่องจากในปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร ทำให้มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน แม้หลายหน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตาม แต่ปัญหายังมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอมมีการรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมากทำให้การจราจรติดขัด บางครั้งเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ปกครอง จึงเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนนโยบายด้านการจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร
- 2.2 เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
- 2.3 เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติอาสาจราจร บริเวณ

3.1 หน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย ถนนโยธา ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น. ☐

3.2 หน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.3 หน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.4 หน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.5 หน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.6 หน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.7 หน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอาสาฬหบูชาบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย ถนนโยธา
2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา 2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน 3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด 4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ 5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ 6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ 7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	26/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน 1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา 2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน 3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด 4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ 5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ 6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ 7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	25/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน 1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา 2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน 3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด 4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ 5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ 6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ 7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50030000-6316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดทำโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนขึ้น เพื่อรองรับ โครงการแม่บทของสำนักเทศกิจ เนื่องจากในปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร ทำให้มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน แม้หลายหน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็ตาม แต่ปัญหายังมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอมมีการรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมากทำให้การจราจรติดขัด บางครั้งเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนน จึงเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนนโยบายด้านการจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่งานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร
- 2.2 เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
- 2.3 เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติอาสาจราจร บริเวณ

3.1 หน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น. ☐



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

3.2 หน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.3 หน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.4 หน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.5 หน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.6 หน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

3.7 หน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ ปฏิบัติหน้าที่ 2 ช่วง คือ

เวลา 07.00 ? 08.00 น. และเวลา 15.00 ? 16.00 น.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา
2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา
2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย


รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา
2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ
6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ
7. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

1. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา
2. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน
3. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด
4. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์
5. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ



50030000-6316-5-102569



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

7. บริเวณหน้าโรงเรียนผดุง ถนนทรงวาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....