



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50030000-6327

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 55,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 66,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และจากรายงานสถานการณ์โดยรวมของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพ 13 เขตโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสะสมสูง ๑ ใน ๕

อันดับแรกของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพเกือบทุกปีคือปี ๒๕๕๙ อยู่ในลำดับที่ ๓ อัตราป่วยสะสม เท่ากับ 129.39 ต่อแสนประชากร ปี 2560

เป็นอันดับ ๑ อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 158.76 ต่อแสนประชากร ปี 2561 เป็นอันดับ ๕ อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 154.47 ปี 2562 อันดับ ๔

อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 219.77 ต่อแสนประชากร ปี 2563 อันดับที่ ๖ อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 102.47 ต่อแสนประชากร และในปี ๒๕๖๔

กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับ ๒ อัตราป่วยสะสมเท่ากับ ๒๒.๕๕ ต่อแสนประชากร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสัมพันธวงศ์ ย้อนหลัง 5 ปี

มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมดังนี้ ปี 2561 มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 43 คน ปี 2562 มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 29 คนปี 2563 มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 31 คน ปี

2564 มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 13 คน และปี 2565 มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 5 คน ทั้งนี้ปัจจัยการแพร่ระบาดของที่สำคัญของโรคไข้เลือดออก

มาจากความหนาแน่นและการเคลื่อนย้ายของประชากร การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่

นับว่ามีความสำคัญมากในการกำจัดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๖๗๕)

มีเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครปลอดภัย ปลอดภัยโรคคนเมือง

จึงกำหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคติดต่อ และในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๖๖๕) เป็นต้นมา ได้กำหนดมาตรการด้านการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อไว้

☐สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก

และลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ส่งผลต่อการป้องกันไม่ให้เป็นชุมชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและไม่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เชิงคุณภาพ ชุมชนเป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชน (HI) อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างการณรงค์ ป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง/25ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างการณรงค์ ป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 6 ครั้ง/25ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : อยู่ระหว่างการณรงค์ ป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 6 ครั้ง/25ครั้ง		
	และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเงิน 12,720 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: อยู่ระหว่างการณรงค์ ป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 11 ครั้ง/25ครั้ง		
	และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเงิน 12,720 บาท		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 12,720 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการณรงค์ ป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 13 ครั้ง/25ครั้ง และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเงิน 12,720+10,600 = 23,320 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างการณรงค์ ป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 15 ครั้ง/25ครั้ง และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเงิน 12,720+10,600 = 23,320 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างการณรงค์ ป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 20 ครั้ง/25ครั้ง และตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเงิน 12,720+10,600 = 23,320 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : ดำเนินการณรงค์ ป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 25/25 ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเงิน 32,080 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/08/2566 : ดำเนินการครบถ้วน พร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 10,600 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....