



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50070000-3422

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 140,880 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 140,880 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และจากรายงานสถานการณ์โดยรวมของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพ 13 เขต โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลังในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีอัตราป่วยสะสมสูง 1 ใน 5 อันดับแรกของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพเกือบทุกปี

คือ ปี 2559 อยู่ในลำดับที่ 3 อัตราป่วยสะสม เท่ากับ 129.39 ต่อแสนประชากร ปี 2560 เป็นอันดับ 1 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 158.76 ต่อแสนประชากร

ปี 2561 เป็นอันดับ 5 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 154.47 ปี 2562 อันดับ 4 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 219.77 ต่อแสนประชากร ปี 2563 อันดับที่ 6

อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 102.47 ต่อแสนประชากร และในปี 2564 กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับ 2 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 22.55

ต่อแสนประชากรทั้งนี้ปัจจัยการแพร่ระบาดของที่สำคัญของโรคไข้เลือดออกมาจากความหนาแน่นและการเคลื่อนย้ายของประชากรการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด

ออกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

ขณะเดียวกันการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่ นับว่ามีความสำคัญมากในการกำจัดการแพร่พันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2546 - 2675) มีเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครปลอดภัย ปลอดภัยโรคคนเมือง

จึงกำหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคติดต่อ และในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2

(พ.ศ. 2561 - 2665) เป็นต้นมา

ได้กำหนดมาตรการด้านการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อไว้

☐สำนักงานเขตดุสิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดุสิต เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนัก และความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดุสิตอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตดุสิตมีความรู้ ความเข้าใจ

และตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ☐☐☐☐☐☐☐☐

2.2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

2.3 เพื่อให้พื้นที่เขตดุสิตเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่จัดทะเบียนในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 43 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา

ได้ดำเนินการดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 จำนวน 13 แห่ง

ดำเนินการตามแผนฯครบถ้วนทั้ง 13 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 29,160 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 :

แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด

ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 จำนวน 19 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯครบถ้วนทั้ง 19 แห่ง

เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 12,720 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 :

แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 25 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 25 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 12,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2566 : แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 จำนวน 32 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 32 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/04/2566 : แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 จำนวน 39 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 39 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/05/2566 : แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 จำนวน 43 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 43 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2566 : แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 44 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566 จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 44 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/08/2566 : แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนทั้ง 44 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 15,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่10 :: สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	---

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง