



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,080 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 310,370 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครปี 2563

(5 มกราคม - 10 ตุลาคม 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 4,277 คน อัตราป่วย 75.48 ต่อแสนประชากร

โดยสัดส่วนผู้ป่วยเปรียบเทียบกับประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 6.77

ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย การเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ซึ่งไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายประชากร

ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะนำโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย

โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว และบุคคล

โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในกลุ่มต่างๆ

เพื่อแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตมีนบุรี2.2

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง2.3

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2.4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรคติดต่อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชน 63 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 :

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติเงินประจำงวด
- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2564
- ปฏิบัติงานตามแผนฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน 12 ครั้ง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน

รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2564		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2564 2. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 12 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์เดือนพฤศจิกายน 2564 33,920 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,720 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2564 23320	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 33,920 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 8 ชุมชน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 19,080 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 19,080 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 16,960 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,960 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2565 2. ดำเนินการตามแผนฯ 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2565 25,440 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,440 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 12 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 22 ครั้ง (ชุมชน) 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 37,410 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 37,410 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน ฯ จำนวน 19 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 38,720 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 38,720 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2565 40280 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 40,280 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2565 :		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ตุลาคม 2564- กันยายน 2565

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 151 ครั้ง
 2. นีตพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วย 41 ราย
 3. นีตพ่นสารเคมีสถานศึกษา สถานะที่ราชการ และอื่นๆเพื่อป้องกันควบคุมโรค จำนวน 50 ครั้ง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,080 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 310,370 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครปี 2563

(5 มกราคม - 10 ตุลาคม 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 4,277 คน อัตราป่วย 75.48 ต่อแสนประชากร

โดยสัดส่วนผู้ป่วยเปรียบเทียบกับประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 6.77

ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย

การเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ซึ่งไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แอื้อด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายประชากร

ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะนำโรคได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย

โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว และบุคคล

โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในกลุ่มต่างๆ

เพื่อแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรคติดต่อเฝ้าระวัง และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตมีนบุรี2.2

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง2.3

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2.4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรคติดต่อเฝ้าระวัง และโรคอุบัติใหม่ ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชน 63 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



รายงานครั้งที่1

รายงานครั้งที่2	:: 27/10/2564 : - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติเงินประจำงวด - ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2564 - ปฏิบัติงานตามแผนฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน 12 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/11/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2564 2. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 12 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์เดือนพฤศจิกายน 2564 33,920 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 33,920 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/01/2565 : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2564 23320 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,320 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 8 ชุมชน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 19,080 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 19,080 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 16960 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2565 2. ดำเนินการตามแผนฯ 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2565 25,440 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,440 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/05/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 12 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 22 ครั้ง (ชุมชน) 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 37,410 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 37,410 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 19 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 38,720 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 38,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2565 :		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2565

2. ปฏิบัติงานตามแผน

3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2565 40280 บาท

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 40,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 09/09/2565 :

ตุลาคม 2564- กันยายน 2565

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 151 ครั้ง

2. นิตพณสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วย 41 ราย

3. นิตพณสารเคมีสถานศึกษา สถานะที่ราชการ และอื่นๆเพื่อป้องกันควบคุมโรค จำนวน 50 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,080 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 310,370 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครปี 2563

(5 มกราคม - 10 ตุลาคม 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 4,277 คน อัตราป่วย 75.48 ต่อแสนประชากร

โดยสัดส่วนผู้ป่วยเปรียบเทียบกับประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 6.77

ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย

การเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ซึ่งไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายประชากร

ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะนำโรคได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย

โดยให้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว และบุคคล

โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในกลุ่มต่างๆ

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรคติดต่อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตมีนบุรี2.2

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง2.3

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2.4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรคติดต่อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชน 63 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)



ประเด็นยุทธศาสตร์



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติเงินประจำงวด - ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2564 - ปฏิบัติงานตามแผนฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน 12 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2564 2. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 12 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์เดือนพฤศจิกายน 2564 33,920 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 33,920 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2564 23320 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,320 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 8 ชุมชน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 19,080 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 19,080 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 16,960 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2565 2. ดำเนินการตามแผนฯ 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2565 25,440 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,440 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 12 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 22 ครั้ง (ชุมชน) 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 37,410 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 37,410 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 :		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่11	1.จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2565 2.ปฏิบัติงานตามแผน ฯ จำนวน 19 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 38,720 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 38,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2565 40280 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 40,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	ตุลาคม 2564- กันยายน 2565 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 151 ครั้ง 2. นิตพินสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วย 41 ราย 3. นิตพินสารเคมีสถานศึกษา สถานที่ราชการ และอื่นๆเพื่อป้องกันควบคุมโรค จำนวน 50 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,080 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 310,370 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครปี 2563

(5 มกราคม - 10 ตุลาคม 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 4,277 คน อัตราป่วย 75.48 ต่อแสนประชากร

โดยสัดส่วนผู้ป่วยเปรียบเทียบกับประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 6.77

ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย การเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ซึ่งไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายประชากร

ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สาาพลังปราชญ์

โดยให้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว และบุคคล

โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในกลุ่มต่างๆ

เพื่อแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสชิคา และโรคปวดข้อยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตมีนบุรี2.2

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง2.3



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย ด้วยตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชน 63 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 :

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติเงินประจำงวด
- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2564
- ปฏิบัติงานตามแผนฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน 12 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2564 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564
- 2. ปฏิบัติงานตามแผน
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,720 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2564
- 2. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 12 ครั้ง
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์เดือนพฤศจิกายน 2564 33,920 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 33,920 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 :

- 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2565
- 2. ปฏิบัติงานตามแผน
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2564 23,320

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,320 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- 2. ปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 8 ชุมชน
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 19,080 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 19,080 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2565
- 2. ปฏิบัติงานตามแผน
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 16,960 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,960 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2565 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2565
- 2. ดำเนินการตามแผนฯ
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2565 25,440 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,440 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2565
- 2. ปฏิบัติงานตามแผน 12 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 :



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 22 ครั้ง (ชุมชน) 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 37,410 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 37,410 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2565 :
รายงานครั้งที่11	1.จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2565 2.ปฏิบัติงานตามแผน ฯ จำนวน 19 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯ เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 38,720 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 38,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2565 :
รายงานครั้งที่12	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2565 40,280 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 40,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/09/2565 :
	ตุลาคม 2564- กันยายน 2565 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 151 ครั้ง 2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วย 41 ราย 3. ฉีดพ่นสารเคมีสถานศึกษา สถานที่ราชการ และอื่นๆเพื่อป้องกันควบคุมโรค จำนวน 50 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง
.....