



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแฉดล้อม (สำนักงานเขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-6936

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรทัย โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นับเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ

เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้มีการผลิตมูลฝอยเพิ่มขึ้น

ทั้งในด้านปริมาณและประเภทของมูลฝอย อันเป็นการเพิ่มความซับซ้อนในการจัดการมูลฝอยให้แก่กรุงเทพมหานคร

ในด้านการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์ประกอบมูลฝอยที่เกิดขึ้น นอกจากนี้

การกำจัดโดยวิธีการฝังกลบมักจะได้รับการต่อต้านจากประชาชนในบริเวณใกล้เคียง นับเป็นปัญหา

ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชน

□การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย จำเป็นต้องยึดหลักตามกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

เพื่อจัดการมูลฝอยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management :CBM)

เป็นแนวคิดที่เน้นการจัดการมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนในชุมชนต้องร่วมคิด ร่วมดำเนินการ

และร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชนของตนเอง

2. เพื่อจัดระบบการจัดการขยะและสิ่งแฉดล้อมในชุมชนเป้าหมายให้เป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อเป็นชุมชนนำอยู่

3. เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม

ต่อพฤติกรรมรวมทั้งขยะที่คำนึงถึงประโยชน์ของขยะที่สามารถนำกลับมาเป็นทรัพยากรในการผลิตใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะหมดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) ในชุมชนนำร่อง

2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำร่องเป็นชุมชนปลอดขยะ

3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยภายในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมูลฝอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1. แห่งประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หนองแขมร่วมกับการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่

จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

1) 7 พ.ย. 64 ชุมชนซอยหล่อพระ

2) 7 พ.ย. 64 ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค

3) 14 พ.ย. 64 ชุมชนพระราชกรมที่ดิน

4) 14 พ.ย. 64 หมู่บ้านธนาภิรมย์

5) 21 พ.ย. 64 ชุมชนรักเจริญ

6) 21 พ.ย. 64 ชุมชนหมู่บ้านสุขสันต์ 9

7) 28 พ.ย. 64 ชุมชนพระราชารวมใจ

8) 28 พ.ย. 64 ชุมชนซอยสถิตย์

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับตำรวจ สน.หนองแขม จำนวน 30 นาย เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2564 : มีการสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และแนะนำให้ความรู้ตามหลัก 3 ช.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %




**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : มีการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในชุมชนและหมู่บ้านควบคู่กับการประชาสัมพันธ์โครงการเก็บขยะขึ้นใหญ่ซึ่งในเดือนมกราคม2565เป็นจำนวน8แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : 1.ทำกิจกรรมจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และBigCleaningDayร่วมกับชุมชนสงวนคำ 2.พัฒนาศาสนสถานร่วมกับพระภิกษุสงฆ์วัดศรีนวลธรรมวิมล พร้อมทั้งให้ความรู้และนำการคัดแยกขยะตามหลัก3R :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : ได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ การ คัดแยกขยะจากต้นทาง โดยจัดให้มี การแจกแผ่นพับใบปลิว ในชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งในเดือน มีนาคม 2565 ได้ลงประชาสัมพันธ์ไปแล้ว จำนวน 8 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 1) ส่งชุมชนสงวนคำเข้าร่วมโครงการเครือข่ายต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยในเดือนนี้ได้ดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้ต่างๆ ภายในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับผู้สนใจต่อไป 2) จัดกิจกรรมรณรงค์การแยกขยะติดเชื่อในชุมชน และการคัดแยกขยะจากต้นทาง ร่วมกับการประชาสัมพันธ์โครงการขยะขึ้นใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งชุมชนสงวนคำเป็น ศูนย์เรียนรู้จัดการขยะเหลือศูนย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับคณะศึกษาดูงานและผู้สนใจ 2. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เมื่อวันที่ 11 พค. 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2565 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะไม่ใช้ถุงพลาสติกและโฟมบริเวณชุมชนการค้าหนองแขม และนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะของของชุมชนตลาดการค้าหนองแขม หมู่ 2 และชุมชนตลาดหนองแขม แก่กรมส่งเสริมทรัพยากรฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : ให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชนสงวนคำ และต้อนรับคณะจากสถาบันพัฒนาการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะชุมชนสงวนคำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2565 : วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตรวจเยี่ยมวัดทองเนียมในการคัดแยกขยะเศษอาหาร และทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้งและการคัดแยกขยะ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เข้ารับรางวัลชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 จัดโดยกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ชุมชนสงวนคำ ชุมชนการค้าหนองแขม ม.2 ชุมชนตลาดหนองแขม และโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฏฐดา รัชตวรทัย โทร 1511

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชนของตนเอง
2. เพื่อจัดระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมายให้เป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อเป็นชุมชนนำอยู่
3. เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม ต่อพฤติกรรมรวมทั้งขยะที่คำนึงถึงประโยชน์ของขยะที่สามารถนำกลับมาเป็นทรัพยากรในการผลิตใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะหมดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) ในชุมชนนำร่อง
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำร่องเป็นชุมชนปลอดขยะ
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยภายในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมูลฝอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1. แห่งประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หนองแขมร่วมกับการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะขึ้นใหญ่ จำนวน 8 แห่ง ดังนี้		
	1) 7 พ.ย. 64 ชุมชนซอยหล่อพระ		
	2) 7 พ.ย. 64 ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค		
	3) 14 พ.ย. 64 ชุมชนพระราชกรมที่ดิน		
	4) 14 พ.ย. 64 หมู่บ้านธนาภิรมย์		
	5) 21 พ.ย. 64 ชุมชนรักเจริญ		
	6) 21 พ.ย. 64 ชุมชนหมู่บ้านสุขสันต์ 9		
	7) 28 พ.ย. 64 ชุมชนพระราชารวมใจ		
	8) 28 พ.ย. 64 ชุมชนซอยสถิตย์		
	2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับตำรวจ สน.หนองแขม จำนวน 30 นาย เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : มีการสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และแนะนำให้ความรู้ตามหลัก 3 ข.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : มีการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในชุมชนและหมู่บ้านควบคู่กับการประชาสัมพันธ์โครงการเก็บขยะขึ้นใหญ่ซึ่งในเดือนมกราคม 2565เป็นจำนวน8แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : 1ทำกิจกรรมจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และBigCleaningDayร่วมกับชุมชนสงวนคำ 2.พัฒนาสถานร่วมกับพระภิกษุสงฆ์วัดศรีนวลธรรมวิมล พร้อมทั้งให้ความรู้แนะนำการคัดแยกขยะตามหลัก3R		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : ได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ การ คัดแยกขยะจากต้นทาง โดยจัดให้มี การแจกแผ่นพับใบปลิว ในชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งในเดือน มีนาคม 2565 ได้ลงประชาสัมพันธ์ไปแล้ว จำนวน 8 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 1) ส่งชุมชนสงวนคำเข้าร่วมโครงการเครือข่ายต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยในเดือนนี้ได้ดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้ต่างๆ ภายในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับผู้สนใจต่อไป 2) จัดกิจกรรมรณรงค์การแยกขยะติดเชื้อในชุมชน และการคัดแยกขยะจากต้นทาง ร่วมกับการประชาสัมพันธ์โครงการขยะขึ้นใหญ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งชุมชนสงวนคำเป็น ศูนย์เรียนรู้จัดการขยะเหลือศูนย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับคณะศึกษาดูงานและผู้สนใจ 2. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เมื่อวันที่ 11 พค. 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2565 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะไม่ใช้ถุงพลาสติกและโฟมบริเวณชุมชนการค้าหนองแขม และนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะของชุมชนตลาดการค้าหนองแขม หมู่ 2 และชุมชนตลาดหนองแขม แก่กรมส่งเสริมทรัพยากร		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : ให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชนสงวนคำ และต้อนรับคณะจากสถาบันพัฒนาการยุติธรรมแห่งประเทศไทย : เป็นไปตามเป้าหมาย
เพื่อศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะชุมชนสงวนคำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2565 : วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตรวจเยี่ยมวัดทองเนียมในการคัดแยกขยะเศษอาหาร และทำน้ำหมักชีวภาพ
ปุ๋ยหมักใบไม้แห้งและการคัดแยกขยะ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เข้ารับรางวัลชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 จัดโดยกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ชุมชนสงวนคำ ชุมชนการค้าหนองแวม ม.2 ชุมชนตลาดหนองแวม และโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....