



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเร่งรัดการกักหน้ผู้กักกันและการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50260000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเครือวัลย์ สนธิสิงห์ 5229, 5230

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตจตุจักร เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้กำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการกักหน้ผู้กักกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการกักหน้ผู้กักกันได้ทัน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ติดตามงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,721,930 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 20,556,988.74 คิดเป็นร้อยละ 4.06
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 25,345,417.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 52,252,814.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33
รายงานครั้งที่4	และได้จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตจตุจักร ที่ 432/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตจตุจักร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 01/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 85,665,549.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.94
รายงานครั้งที่6	:: 02/26/2021 อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 114,664,591.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.67
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 151,485,394.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.95
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 182,189,061.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.02
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายเงิน 218,364,095.57 บาท คิดเป็น 43.17
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หลังปรับโอน เป็นเงิน 491,010,375 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 266,353,933.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.25



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

บาท คิดเป็นร้อยละ 62.40

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/08/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน จำนวนเงิน 491,010,375.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 321,836,819.50 บาท

คิดเป็นร้อยละ 65.55

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 14/09/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังปรับโอน เป็นเงิน 471,344,247.81 บาท เบิกจ่ายเงิน

374,344,247.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.73

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....