



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning

รหัสโครงการ... : 50320000-3283

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,655,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนพกุล จันทรรัตน์ โทร 6777

1.3 หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งยังต้องสามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหา ที่เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยี

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนจึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้และพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

□□สำนักงานเขตราชเทวีจึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ด้วยรูปแบบวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ ทั้งจากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ

ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จ

อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการภารกิจประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : ดำเนินการขออนุมัติเงินงวด

เตรียมพร้อมดำเนินการค่าใช้จ่ายห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ดำเนินการขออนุมัติเงินงวด

ดำเนินการค่าใช้จ่ายห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/03/2566 : วางแผน/หาข้อมูลเพิ่มเติม ในการจัดทำห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/04/2566 : วางแผน/หาข้อมูลเพิ่มเติม ในการจัดทำห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : จัดทำสัญญาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งของ เสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : ดำเนินการติดตั้งห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning แล้วเสร็จ

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบ ฯ แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการสอนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,647,287 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : ดำเนินการติดตั้งห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ตามระเบียบ ฯ แล้วเสร็จ

ดำเนินการสอนโดยใช้ห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/08/2566 : ดำเนินการติดตั้งห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบ ฯ แล้วเสร็จ

ดำเนินการสอนโดยใช้ห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/09/2566 : ดำเนินการสอนโดยใช้ห้องเรียนมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....