



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตคลองเตย

รหัสโครงการ... : 50330000-3233

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภักดี โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพการณ์สังคมปัจจุบัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความหมิ่นเหม่ต่อการถูกคุกคามเป็นอย่างยิ่ง
ภัยจากการก่ออาชญากรรมนับวันยิ่งทวีความรุนแรง สภาพสังคม เศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองที่ขาดความยึดมั่นในศีลธรรม จรรยา
ส่งผลให้เกิดผลร้ายแรงอยู่เนืองๆ สภาพพื้นที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น พื้นที่เปลี่ยว, ชุมชน, หมู่บ้าน หรือแม้แต่สะพานลอยคนข้าม
ล้วนเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาชญากรรม ซึ่งบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวกรุงเทพมหานครได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
เป็นเครื่องมือช่วยเสริมสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานเขตคลองเตยได้จัดทำโครงการฯ
เพื่อให้กล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตคลองเตยมีการทำงานที่สมบูรณ์ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตคลองเตย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม		
	อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/01/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม		
	อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 03/03/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม		
	อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม		
	อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม		
	อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม		
	อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม		
	อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/07/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10
อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/08/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
รายงานครั้งที่11
อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/09/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง