



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3646

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,904,642 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน
กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด
จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน
และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ
องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

๒.๓ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๘ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด เดือน ต.ค. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : เดือน ต.ค.4 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19		
	,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : เดือน พ.ย.4 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19		
	,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินจ่ายสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 281,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : เดือน ธ.ค. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19		
	,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินจ่ายสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 280,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : เดือน ก.พ. 65 กำหนดจัดประชุมในวันที่ 28 ก.พ.65 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกน้อย		
	รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 64 และม.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : เดือน มีนาคม จัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19		
	รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค. 64 และก.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 261,141 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : เดือน เม.ย. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19		
	และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับมวสน,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค.,ก.พ. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : เดือน พ.ค. 65 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชน,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.,มี.ค. 65 คิดเป็นร้อยละ 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2565 : เดือน มิ.ย. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 30 มิ.ย. 65 เบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.,เม.ย.65และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 543,427 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : จัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ก.ค. 65 วันที่ 22 ก.ค. 65 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค.,มิ.ย.65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : เดือน ส.ค. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 25 ส.ค. 65 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2565 : เดือน ก.ย. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 8 ก.ย. 65 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ส.ค.,ก.ย. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 538,274 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3646

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,904,642 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน
กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด
จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกรรมการชุมชน
และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ
องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

๒.๓ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๘ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด เดือน ต.ค. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : เดือน ต.ค.4 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : เดือน พ.ย.4 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 281,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่5	:: 28/01/2565 : เดือน ธ.ค. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 280,300 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2565 : เดือน ก.พ. 65 กำหนดจัดประชุมในวันที่ 28 ก.พ.65 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกน้อย รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 64 และม.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/03/2565 : เดือน มีนาคม จัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค. 64 และก.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 261,141 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2565 : เดือน เม.ย. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 และงดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชน,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค.,ก.พ. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/05/2565 : เดือน พ.ค. 65 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 และงดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชน,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.,มี.ค. 65 คิดเป็นร้อยละ 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2565 : เดือน มิ.ย. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 30 มิ.ย. 65 เบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.,เม.ย.65และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 543,427 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2565 : จัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ก.ค. 65 วันที่ 22 ก.ค. 65 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค.,มิ.ย.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/08/2565 : เดือน ส.ค. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 25 ส.ค. 65 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2565 : เดือน ก.ย. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 8 ก.ย. 65 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ส.ค.,ก.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 538,274 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3646

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,904,642 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญรัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน
กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด
จึงได้กำหนดวิสัยปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกรรมการชุมชน
และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ
องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

๒.๓ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๘ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)



ประเด็นยุทธศาสตร์



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด เดือน ต.ค. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : เดือน ต.ค.4 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : เดือน พ.ย.4 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 281,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : เดือน ธ.ค. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 280,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : เดือน ก.พ. 65 กำหนดจัดประชุมในวันที่ 28 ก.พ.65 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกน้อย รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 64 และม.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : เดือน มีนาคม จัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค. 64 และก.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 261,141 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : เดือน เม.ย. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 และงดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชน,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค.,ก.พ. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : เดือน พ.ค. 65 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 และงดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชน,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.,มี.ค. 65 คิดเป็นร้อยละ 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : เดือน มิ.ย. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 30 มิ.ย. 65 เบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.,เม.ย.65และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 543,427 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : จัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ก.ค. 65 วันที่ 22 ก.ค. 65 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค.,มิ.ย.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : เดือน ส.ค. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 25 ส.ค. 65 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2565 : เดือน ก.ย. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 8 ก.ย. 65 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ส.ค.,ก.ย. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 538,274 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3646

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,570,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,904,642 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญรัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รวมความเจริญด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัยในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนแออัด จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรวมกลุ่ม และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนประสานงานและร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
- ๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
- ๒.๓ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๘ ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด เดือน ต.ค. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : เดือน ต.ค.4 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : เดือน พ.ย.4 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 64 และเบิกจ่ายเงินจ่ายสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ต.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 281,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : เดือน ธ.ค. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 64 และเบิกจ่ายเงินจ่ายสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 280,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : เดือน ก.พ. 65 กำหนดจัดประชุมในวันที่ 28 ก.พ.65 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกน้อย รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ธ.ค. 64 และม.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : เดือน มีนาคม จัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค. 64 และก.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 261,141 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : เดือน เม.ย. 64 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 และงดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชน,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ม.ค.,ก.พ. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : เดือน พ.ค. 65 จัดประชุมเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 และงดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชน,รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.พ.,มี.ค. 65 คิดเป็นร้อยละ 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : เดือน มิ.ย. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 30 มิ.ย. 65 เบิกจ่ายเงินกรรมการชุมชนเดือน มี.ค.,เม.ย.65และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 543,427 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : จัดประชุมกรรมการชุมชนเดือน ก.ค. 65 วันที่ 22 ก.ค. 65 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน พ.ค.,มิ.ย.65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : เดือน ส.ค. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 25 ส.ค. 65 รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ก.ค.65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2565 : เดือน ก.ย. 65 จัดประชุมกรรมการชุมชนวันที่ 8 ก.ย. 65 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือน ส.ค.,ก.ย. 65



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 538,274 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....