



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS

รหัสโครงการ... : 50360000-7074

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : รายงานการลงจุดประจำเดือนตุลาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/12/2564 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน

โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 16 หลัง

เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 7 หลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน

โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน

โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/03/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน

โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/04/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน

โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน

โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน

โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

		: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 27/07/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่10	:: 30/08/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่11	:: 20/09/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS			
รหัสโครงการ... : 50360000-7074		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565	
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน		ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉำชื่น	
1.3 หลักการและเหตุผล			
- please select -			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
- please select -			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
- please select -			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : รายงานการลงจุดประจำเดือนตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 28/12/2564 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 16 หลัง เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 7 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน
รายงานครั้งที่7	สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน
รายงานครั้งที่8	สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน
รายงานครั้งที่9	สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน
รายงานครั้งที่10	สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน
รายงานครั้งที่11	สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/09/2565 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน
	สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS

รหัสโครงการ... : 50360000-7074

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : รายงานการลงจุดประจำเดือนตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/12/2564 : ตามแนวทางปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน โดยให้หน่วยงานสรุปผลตามแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (แบบ สกส.2) ส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ฝ่ายทะเบียน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....