



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขพยาธิโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50400000-7117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 153,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 152,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลัดดาวัลย์ รอดภิรมย์

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมรินทร์ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งพบว่ามีอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

การแก้ไขพยาธิโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยการให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค

ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

ดังนั้นการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรค

แบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนักของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ

สำนักงานเขตบางแค ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขพยาธิ

โรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขพยาธิ

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการจัดการพาหะนำโรค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้มีประสิทธิภาพ

☐ 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก

☐ 2.3 เพื่อให้ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางแค เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3. เป้าหมาย

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่ เขตบางแค จำนวน 47 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5.2 ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนกะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการณรงค์ตามแผนฯโดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 42,400 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 148,400 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2566 : ดำเนินการจัดทำเบิกค่าอาหาร ทำการนอกเวลา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 04/10/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50400000-7117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 153,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 152,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลัดดาวัลย์ รอดภิรมย์

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งพบว่ามีอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

การแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยการให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค

ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

ดังนั้นการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรค

แบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนักของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ

สำนักงานเขตบางแค ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาด

โรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาด

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการจัดการพาหะนำโรค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้มีประสิทธิภาพ

☐ 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก

☐ 2.3 เพื่อให้ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางแค เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3. เป้าหมาย

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชนจตตะเบียนพื้นที่ เขตบางแค จำนวน 47 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.5 ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนะคะ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการรณรงค์ตามแผนฯโดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายในชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 26/04/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 42,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่6



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 148,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : ดำเนินการจัดทำเบิกค่าอาหาร ทำการนอกเวลา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 04/10/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50400000-7117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 153,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 152,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลัดดาวัลย์ รอดภิมรัมย์

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริรัฐ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่ามีอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยการให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้นการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ

สำนักงานเขตบางแค ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาด

โรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาด

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการจัดการพาหะนำโรค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้มีประสิทธิภาพ

☐ 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก

☐ 2.3 เพื่อให้ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางแค เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3. เป้าหมาย

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่ เขตบางแค จำนวน 47 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5.2 ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนะคะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ดำเนินการรณรงค์ตามแผนฯโดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่4



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 42,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 148,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : ดำเนินการจัดทำเบิกค่าอาหาร ทำการนอกเวลา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 04/10/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50400000-7117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 153,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 152,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลัดดาวัลย์ รอดภิรมย์

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุธิตรา อัมรินทร์ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งพบว่ามีอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยการให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค

ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

ดังนั้นการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรค

แบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนักของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ

สำนักงานเขตบางแค ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาด

โรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาด

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการพาหะนำโรค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้มีประสิทธิภาพ

☐ 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก

☐ 2.3 เพื่อให้ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางแค เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3. เป้าหมาย

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่ เขตบางแค จำนวน 47 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.2 ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนะคะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	---	----------------	---------------------



รายงานครั้งที่2



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: ดำเนินการรณรงค์ตามแผนฯ โดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายในชุมชน		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/03/2566 :		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/04/2566 :		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 42,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/05/2566 :		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2566 :		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 148,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/06/2566 :		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : ดำเนินการจัดทำเบิกค่าอาหาร ทำการนอกเวลา		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 04/10/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง