



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3514

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 524,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจาวรรณ ดันเกียง โทร. 7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังมีรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้ายไม้ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะผู้อำนาจ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

☐ สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาการด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง 8 หลักสูตร จำนวน 12 รุ่นๆละ 50 คน รวม 600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร
- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร
- จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท


:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- แก้ไขฎีกาคว้วัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท



หน้า 2/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 8-10-2026, 5:31 am)

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาการด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง 8 หลักสูตร จำนวน 12 รุ่นๆละ 50 คน รวม 600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	- กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร			
	- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	- กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร			
	- จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	- แกไขฎีกาค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท			
	- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรายการ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	- แกไขฎีกา ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท			
	- จัดทำราคากลางวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2565 : - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท			
	- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 80,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2565 : อยู่หว่าดำเนินการ			
	- เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ยอดเงิน 80,000 บาท			
	- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท			
	- กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	-จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์			
	-กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	- เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ			
	-จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์			
	-จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ,จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 424,000 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3514

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 524,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจรรยาพรณ์ ดันเกียง โทร. 7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้ายไม้ กล้วยนาหม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะผู้อำนาจ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมเกษตรของกรุงเทพมหานคร

☐ สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง 8 หลักสูตร จำนวน 12 รุ่นๆละ 50 คน รวม 600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร

- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร

- จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	- แก้ไขฎีกาคำว่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท		
	- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรายการ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	- แก้ไขฎีกา คำว่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท		
	- จัดทำราคากลางวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	- เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท		
	- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 80,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	- เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ยอดเงิน 80,000 บาท		
	- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	- กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565		
	- จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	- กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565		
	- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	- จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่		
	- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	- จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	- จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	- จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	- จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
	- จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 424,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3514

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 524,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจรรวณ ดันเกียง โทร. 7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะผู้อาศัยใน กรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

☐สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง 8 หลักสูตร จำนวน 12 รุ่นๆละ 50 คน รวม 600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร

- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร

- จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- แก่ไข้ภาควิชาวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท

- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรายการ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- แก่ไข้ภาควิชา วัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท

- จัดทำราคากลางวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2565 : - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท

- จัดทำรายการขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 80,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

- เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ยอดเงิน 80,000 บาท

- จัดทำรายการขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท

- กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

-จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

-กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

- เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ

-จัดทำรายการขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

-จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ,จัดทำรายการขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 424,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....