



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-7021

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 62,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 43,360 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และจากรายงานสถานการณ์โดยรวมของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพ 13 เขต โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสะสมสูง ๑ ใน ๕

อันดับแรกของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพเกือบทุกปี คือ ปี ๒๕๕๙ อยู่ในลำดับที่ ๓ อัตราป่วยสะสม เท่ากับ 129.39 ต่อแสนประชากร ปี 2560

เป็นอันดับ 1 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 158.76 ต่อแสนประชากร ปี 2561 เป็นอันดับ 5 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 154.47 ปี 2562 อันดับ 4

อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 219.77 ต่อแสนประชากร ปี 2563 อันดับที่ ๖ อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 102.47 ต่อแสนประชากร และในปี ๒๕๖๔

กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับ 2 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 22.55 ต่อแสนประชากร ทั้งนี้ปัจจัยการแพร่ระบาดที่สำคัญของโรคไข้เลือดออก

มาจากความหนาแน่นและ การเคลื่อนย้ายของประชากร การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัย

ความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่

นับว่ามีความสำคัญมากในการกำจัดการแพร่ระบาดที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)

มีเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครปลอดภัย ปลอดภัยคนเมือง

จึงกำหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคติดต่อ และในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒0 ปี ระยะที่ 2

(พ.ศ. 2561-2565) เป็นต้นมา ได้กำหนดมาตรการด้านการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อไว้

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง

ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลางขึ้น

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ☐ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

2.2 ☐ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดการแพร่ระบาดที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

2.3 ☐ เพื่อให้พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ปลอดลู่ทางน้ำขังตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ☐ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน

3.2 ☐ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มีอยู่กลายเป็นพาหะในชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน ให้มีค่า HI

อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ


รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ

2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย

1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา



50450000-7021-5-102569



รายงานครั้งที่ 8



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 31/08/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ

2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย

1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แหล่งแพร่โรค

4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 16,080 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 30/09/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ

2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย

1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แหล่งแพร่โรค

4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-7021

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 62,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 43,360 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และจากรายงานสถานการณ์โดยรวมของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพ 13 เขต โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสะสมสูง ๑ ใน ๕

อันดับแรกของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพเกือบทุกปี คือ ปี ๒๕๕๙ อยู่ในลำดับที่ ๓ อัตราป่วยสะสม เท่ากับ 129.39 ต่อแสนประชากร ปี 2560

เป็นอันดับ 1 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 158.76 ต่อแสนประชากร ปี 2561 เป็นอันดับ 5 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 154.47 ปี 2562 อันดับ 4

อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 219.77 ต่อแสนประชากร ปี 2563 อันดับ ๖ อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 102.47 ต่อแสนประชากร และในปี ๒๕๖๔

กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับ 2 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 22.55 ต่อแสนประชากร ทั้งนี้ปัจจัยการแพร่ระบาดที่สำคัญของโรคไข้เลือดออก

มาจากความหนาแน่นและ การเคลื่อนย้ายของประชากร การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัย

ความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่

นับว่ามีความสำคัญมากในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)

มีเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครปลอดภัย ปลอดภัยคนเมือง

จึงกำหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคติดต่อ และในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒0 ปี ระยะที่ 2

(พ.ศ. 2561-2565) เป็นต้นมา ได้กำหนดมาตรการด้านการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อไว้

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง

ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลางขึ้น

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ☐ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

2.2 ☐ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2.3 ☐ เพื่อให้พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ปลอดคลุณ้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ☐ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหนะโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน

3.2 ☐ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ

2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย

1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค

4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/02/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ

2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย

1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค

4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/03/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ

2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย

1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค

4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ

2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย

1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค

4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ

2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย

1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค

4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 27,280 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่6



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ 2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 27/07/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ 2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 31/08/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ 2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 16,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่9	:: 30/09/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ 2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-7021

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 62,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 43,360 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และจากรายงานสถานการณ์โดยรวมของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพ 13 เขต โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสะสมสูง ๑ ใน ๕

อันดับแรกของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพเกือบทุกปี คือ ปี ๒๕๕๙ อยู่ในลำดับที่ ๓ อัตราป่วยสะสม เท่ากับ 129.39 ต่อแสนประชากร ปี 2560

เป็นอันดับ 1 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 158.76 ต่อแสนประชากร ปี 2561 เป็นอันดับ 5 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 154.47 ปี 2562 อันดับ 4

อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 219.77 ต่อแสนประชากร ปี 2563 อันดับที่ ๖ อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 102.47 ต่อแสนประชากร และในปี ๒๕๖๔

กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับ 2 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 22.55 ต่อแสนประชากร ทั้งนี้ปัจจัยการแพร่ระบาดของที่สำคัญของโรคไข้เลือดออก

มาจากความหนาแน่นและ การเคลื่อนย้ายของประชากร การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัย

ความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่

นับว่ามีความสำคัญมากในการกำจัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มีเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครปลอดภัย ปลอดภัยคนเมือง จึงกำหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคติดต่อ และในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) เป็นต้นมา ได้กำหนดมาตรการด้านการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อไว้

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลางขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 ☐ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- 2.2 ☐ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
- 2.3 ☐ เพื่อให้พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ปลอดลู่ทางน้ำขังตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ☐ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน
- 3.2 ☐ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มีผู้เสียชีวิตในชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ		
	2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคโดยยุงลาย		
	1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน		
	2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย		
	ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา		
	3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค		
	4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/02/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ		
	2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคโดยยุงลาย		
	1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน		
	2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย		
	ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา		
	3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค		
	4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ		
	2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคโดยยุงลาย		
	1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน		
	2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย		
	ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา		
	3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค		
	4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่4

[illegible]

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร



รหัสโครงการ...



: 50450000-7021



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 62,200 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 43,360 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจากรายงานสถานการณ์โดยรวมของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพ 13 เขต โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสะสมสูง ๑ ใน ๕ อันดับแรกของประเทศจำแนกตามเขตสุขภาพเกือบทุกปี คือ ปี ๒๕๕๙ อยู่ในลำดับที่ ๓ อัตราป่วยสะสม เท่ากับ 129.39 ต่อแสนประชากร ปี 2560 เป็นอันดับ 1 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 158.76 ต่อแสนประชากร ปี 2561 เป็นอันดับ 5 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 154.47 ปี 2562 อันดับ 4 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 219.77 ต่อแสนประชากร ปี 2563 อันดับ ๖ อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 102.47 ต่อแสนประชากร และในปี ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับ 2 อัตราป่วยสะสมเท่ากับ 22.55 ต่อแสนประชากร ทั้งนี้ปัจจัยการแพร่ระบาดที่สำคัญของโรคไข้เลือดออก มาจากความหนาแน่นและ การเคลื่อนย้ายของประชากร การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่ นับว่ามีความสำคัญมากในการกำจัดการแพร่พันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มีเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครปลอดภัย ปลอดภัยโรคคนเมือง จึงกำหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคติดต่อ และในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒0 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) เป็นต้นมา ได้กำหนดมาตรการด้านการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อไว้

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลางขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1 ☐ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- 1.2 ☐ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดการแพร่พันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- 1.3 ☐ เพื่อให้พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.1 ☐ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน
- 1.2 ☐ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : 1. ขออนุมัติโครงการ

2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคเฝ้าระวังโดย

1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค

4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว


:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่2



50450000-7021-5-102569



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา		
	3) การปรับสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรค		
	4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 16,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	2. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา		
	3) การปรับสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรค		
	4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง