



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50470000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 68,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 55,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา (กุลกัลยา เสาวคนธ์ : 6074-5)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ

ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547

สำนักงานเขตบางนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ

เพื่อให้ทุกเรียนทุกคนได้รับสิทธิอย่างเต็มที่และเสมอภาค ทั้งเสนอแนวทาง การกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมการประชุม

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

ให้ทุกโรงเรียนได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา

เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนาให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 :

โรงเรียนเพ็ญพินา ประชุมวันที่ 24 พ.ย. 2565 ครั้งที่ 1

โรงเรียนอานวยกนกฯ ประชุมวันที่ 28 ธ.ค. 2565 ครั้งที่ 1

โรงเรียนผ่องพลอย ประชุมวันที่ 6 พ.ย. 2565 ครั้งที่ 1 // 23 พ.ย. 2565 ครั้งที่ 2

โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ประชุมวันที่ 6 พ.ย. 2565 ครั้งที่ 1

โรงเรียนวัดบางนาออก ประชุมวันที่ 28 ธ.ค. 2565 ครั้งที่ 1

โรงเรียนวัดบางนาใน ประชุมวันที่ 23 ธ.ค. 2565 ครั้งที่ 1

ได้ดำเนินการประชุมครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 :

โรงเรียนศรีเอี่ยม กำหนดประชุมวันที่ 13 ม.ค. 66 ครั้งที่ 1

โรงเรียนเพ็ญพินา กำหนดประชุมวันที่ 11 ม.ค. 66 ครั้งที่ 2

โรงเรียนนานอก กำหนดประชุมวันที่ 13 ม.ค. 66 ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : โรงเรียนศรีเอี่ยม กำหนดการประชุมวันที่ 10 มี.ค.66 ครั้งที่ 2

โรงเรียนอานวยกนก กำหนดการประชุมวันที่ 23 มี.ค.66 ครั้งที่ 2

โรงเรียนวัดบางนาใน กำหนดการประชุมวันที่ 24 มี.ค.66 ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และวางแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และวางแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และวางแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : สำนักงานเขต จัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน วันที่ 17 มิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : สำนักงานเขต จัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน วันที่ 17 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างการทำเอกสารเบิกจ่าย โรงเรียนดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. 66 โรงเรียนอานวยกนก กำหนดการประชุมวันที่ 11 พ.ค. 2566 (ครั้งที่ 3) โรงเรียนอานวยกนก กำหนดการประชุมวันที่ 6 ก.ค. 2566 (ครั้งที่ 4)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50470000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 68,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 55,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา (กุลกัลยา เสาวคนธ์ : 6074-5)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ

ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547

สำนักงานเขตบางนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาดังรูปแบบต่าง ๆ

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับสิทธิอย่างเต็มที่และเสมอภาค ทั้งเสนอแนวทาง การกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมการประชุม

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

ให้ทุกโรงเรียนได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา

เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการรวมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนาให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 :

โรงเรียนเพ็ญพิษา ประชุมวันที่ 24 พ.ย. 2565 ครั้งที่ 1

โรงเรียนอานวยกนกฯ ประชุมวันที่ 28 ธ.ค. 2565 ครั้งที่ 1

รายงานครั้งที่1	โรงเรียนผ่องพลอย ประชุมวันที่ 6 พ.ย. 2565 ครั้งที่ 1 // 23 พ.ย. 2565 ครั้งที่ 2		
	โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ประชุมวันที่ 6 พ.ย. 2565 ครั้งที่ 1		
รายงานครั้งที่2	โรงเรียนวัดบางนาคอก ประชุมวันที่ 28 ธ.ค. 2565 ครั้งที่ 1		
	โรงเรียนวัดบางนาโน ประชุมวันที่ 23 ธ.ค. 2565 ครั้งที่ 1		
รายงานครั้งที่3	ได้ดำเนินการประชุมครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2566 :		
	โรงเรียนศรีเอี่ยม กำหนดประชุมวันที่ 13 ม.ค. 66 ครั้งที่ 1		
รายงานครั้งที่5	โรงเรียนเพ็ญพิน กำหนดประชุมวันที่ 11 ม.ค. 66 ครั้งที่ 2		
	โรงเรียนนาคอก กำหนดประชุมวันที่ 13 ม.ค. 66 ครั้งที่ 2		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/02/2566 : โรงเรียนศรีเอี่ยม กำหนดการประชุมวันที่ 10 มี.ค.66 ครั้งที่ 2		
รายงานครั้งที่7	โรงเรียนอานวยกนก กำหนดการประชุมวันที่ 23 มี.ค.66 ครั้งที่ 2		
	โรงเรียนวัดบางนาโน กำหนดการประชุมวันที่ 24 มี.ค.66 ครั้งที่ 2		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และวางแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และวางแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และวางแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : สำนักงานเขต จัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน วันที่ 17 มิถุนายน 2566		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : สำนักงานเขต จัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 วัน วันที่ 17 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างการทำเอกสารเบิกจ่าย		
รายงานครั้งที่13	โรงเรียนดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. 66		
	โรงเรียนอานวยกนก กำหนดการประชุมวันที่ 11 พ.ค. 2566 (ครั้งที่ 3)		
รายงานครั้งที่14	โรงเรียนอานวยกนก กำหนดการประชุมวันที่ 6 ก.ค. 2566 (ครั้งที่ 4)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 22/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 24/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง